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	PROCESSO
	-

	INTERESSADO
	CATHIS-CAU/SC

	ASSUNTO
	Aprovação do Material Gráfico e conteúdo do Guia de ATHIS e liberação de pagamento da última parcela do contrato 02/2019

	
	

	DELIBERAÇÃO Nº 13/2020 – CATHIS-CAU/SC



[bookmark: _Hlk36224978]A COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CATHIS-CAU/SC, reunida ordinariamente no dia 21 de maio de 2020, com  participação virtual (à distância) dos conselheiros, nos termos da autorização estabelecida no item 2 da  Deliberação Plenária Ad Referendum nº 01, de 15 de março de 2020, c/c com a Deliberação Plenária Ad Referendum nº 02, de 18 de março de 2020 e com §3º do artigo 107 do Regimento Interno, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 98 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando os objetivos do Plano Estratégico de Implementação em ATHIS – PEI-ATHIS;

Considerando o Contrato Nº 02/2019, resultado da Tomada de Preços nº 01/2018, que realizou a Contratação de consultoria para elaboração de conteúdo, metodologia e realização de curso de capacitação em assistência técnica para habitação de interesse social (ATHIS);

Considerando a necessidade de acompanhamento dos trabalhos da Consultoria por parte da CATHIS-CAU/SC;

Considerando que a maior parte do contrato foi cumprida de forma adequada e que os itens 5.1 ‘a’, ‘b’, ‘d’ e ‘e’ do contrato já foram devidamente quitados por parte do CAU/SC;

Considerando que o item 5.1 ‘c’ do contrato, correspondente ao item 4.3 do Plano de trabalho aprovado, referente ao material didático a ser disponibilizado em versão impressa aos participantes do curso de capacitação não foi concluído previamente à realização das oficinas;

Considerando que no decorrer do processo, justamente na etapa 4.3 – Material didático, o responsável técnico da Contratada, Demetre Anastassakis, veio a falecer no final de julho de 2019;

Considerando o ofício (anexo 1) enviado pela contratada, em 30/07/2019 relatando a dificuldade de conclusão da etapa 4.3 do contrato por conta do impacto do falecimento de um dos membros da equipe e a manifestação de que estariam de acordo com a manutenção dos prazos de realização dos cursos de capacitação, que foram realizados nos meses de agosto e setembro de 2019;

Considerando que apesar de terem sido realizados os cursos, objeto principal do contrato, a diagramação e impressão do material gráfico previsto não havia sido concluída, foi assinado o 1º Termo aditivo ao contrato nº 02/2019 (anexo 2), com previsão de validade até 07/12/2019;

Considerando as sucessivas revisões realizadas pela comissão ao longo de 2019 e início de 2020 (e-mails anexados – anexo 3 e 4) e que a CATHIS manifestou que estava de acordo com a impressão do material somente em 06/03/2020;

Considerando a justificativa apresentada via e-mail pela contratada em 13/05/2020 informando que encontrou dificuldades em realizar a impressão do material por conta da crise referente ao Coronavírus (e-mail anexo – anexo 5);
Considerando o envio dos materiais finais em formato PDF e o documento aberto para edição, conforme solicitado, bem como a previsão de envio do material impresso em 20/05/2020;

DELIBERA POR: 

1. [bookmark: _GoBack]Aprovar a diagramação do material gráfico referente ao conteúdo didático da Capacitação em ATHIS, item 4.3 do Contrato, enviado no formato PDF em 13/05/2020;
2. Aprovar o pagamento da parcela referente a esta fase do contrato 02/2019, mediante conformação da entrega dos 100 exemplares impressos;
3. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis.

Com 03 votos favoráveis dos conselheiros Cláudia Elisa Poletto, Christiane Müller e Daniel Rodrigues da Silva. 

Florianópolis, 21 de maio de 2020.


* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 28/2020 do CAU/SC: 

___________________________________________
Antonio Couto Nunes
Assessor Especial da Presidência


5 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CATHIS - CAU/SC

Folha de Votação 

	Conselheiro (representação)
	Votação

	
	Sim
	Não
	Abst
	Ausên

	Claudia Elisa Poletto (Coordenadora)
	x
	
	
	

	Christiane Muller
	x
	
	
	

	Daniel Rodrigues da Silva
	x
	
	
	



	Histórico da votação

	Reunião do Conselho Diretor: 5ª Reunião Ordinária de 2020

	Data: 21/05/2020
Matéria em votação: Aprovação do Material Gráfico e conteúdo do Guia de ATHIS e liberação de pagamento da última parcela do contrato 02/2019

	Resultado da votação: Sim (03) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (03)

	Ocorrências: Não houve.

	Secretário da Reunião: Fernando Volkmer
	Presidente da Reunião: Claudia Elisa Poletto
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