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	PROCESSO
	-

	INTERESSADO
	CEP/SC

	ASSUNTO
	Adequações no cronograma fisco financeiro do Projeto da Semana do Exercício Profissional

	
	

	DELIBERAÇÃO Nº 129/2020 – CEP-CAU/SC



A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/SC, reunida extraordinariamente no dia 08 de dezembro de 2020, com participação virtual (à distância) dos (as) conselheiros (as), nos termos do item 4 da Deliberação Plenária nº 489, de 17 de abril de 2020, c/c o §3º do artigo 107 do Regimento Interno, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 95 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o cronograma previsto no Termo de Referência do Projeto “Diagnóstico sobre os impactos da pandemia Covid-19 na atuação profissional dos Arquitetos e Urbanistas Catarinenses objetivando a realização da Semana do Exercício Profissional em Arquitetura e Urbanismo”, que contempla as etapas do projeto, sua duração de 100 dias no total, a vigência do contrato de 6 (seis) meses assim como o cronograma dos pagamentos, aprovado pela Deliberação nº 78/2020 – CEP – CAU/SC e cujas alterações foram aprovadas pela Deliberação n°82/2020 – CEP – CAU/SC;

Considerando que o cronograma supracitado previa 3 pagamentos, o primeiro (30%) no dia 60 do cronograma, após a entrega das 4 primeiras etapas, o segundo (30%) no dia 85 do cronograma, após a entrega da 6 ª etapa e o ultimo (40%) no dia 100 do cronograma, após a conclusão dos serviços;

Considerando o relatado pela fiscal do contrato no relatório de fiscalização elaborado em 03/12/1020, que informa que no intuito de ser mais assertivo na escolha dos profissionais a entrevistar nas etapas 2 e 3 do projeto, os membros da Comissão decidiram pela elaboração de um Formulário de pré-seleção de participação dos levantamentos e que foi encaminhado a um grande número de profissionais. Deste envio, foi obtido um cadastro contendo as respostas de mais de 70 interessados para participar nas etapas 2 e 3 do projeto. Isto, ainda que muito relevante para qualidade da pesquisa, implicou numa demora não prevista no calendário aprovado;

Considerando que consta no relatório supracitado, que devido ao atraso em razão da elaboração e aplicação do Formulário de pré-seleção, a 3 ª etapa do projeto, relativa a realização doe seis encontros virtuais, em cada uma das Mesorregiões Catarinenses, acabou coincidindo com os Eventos já anteriormente agendados na Plataforma Zoom do CAU/SC, impossibilitando sua realização;

Considerando que na Proposta Comercial apresentada pela empresa vencedora do Processo Licitatório Tomada de Preços nº02/2020, consta os valores discriminados de cada uma das etapas do projeto;

Considerando a obrigação legal do Conselho para cumprir o pactuado no Contrato assinado junto à empresa vencedora do Processo Licitatório Tomada de Preços nº02/2020, efetuando os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas Termo de Referência;

Considerando a importância da definição e aprovação junto ao Conselho Diretor do CAU/SC, da Proposta dos conteúdos dos eventos da Semana do Exercício Profissional em Arquitetura e Urbanismo pela atual conformação da Comissão de Exercício Profissional, idealizadora do projeto;

DELIBERA:

1 – Por alterar o calendário de execução do projeto, previamente acordado com a empresa contratada, executando a 3º Etapa durante o mês de janeiro de 2021, referente a realização de seis encontros virtuais, em cada uma das Mesorregiões Catarinenses, entregando após esta etapa, o “Relatório Estratégico do Diagnóstico e Ações” e realizando o evento “SEMANA DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM ARQUITETURA E URBANISMO’ do dia 8 ao 12 de fevereiro de 2021; 

2 – Por alterar o Calendário de desembolso financeiro previsto no Termo de referência, com a anuência da empresa contratada, realizando o primeiro dos três pagamentos previstos para as etapas efetivamente concluídas até essa data, nos valores elencados na proposta comercial apresentada pelo contratado. As etapas consideradas serão até a 2ª Etapa, prevista para acontecer durante a semana do 08 ao 11 de dezembro, referente à realização de entrevistas direcionadas aos cinco grupos profissionais caracterizados por segmentos de atuação e ficando assim o novo cronograma como segue:

1. Primeiro pagamento das etapas concluídas 1 e 2, referentes as entrevistas individuais e as entrevistas direcionadas aos cinco grupos profissionais caraterizados por segmentos de atuação assim como a análise de dados do SICCAU, obtidos junto à Gerência Técnica, conforme a discriminação de valores que constam na proposta comercial apresentada e condicionada a entrega da análise preliminar dos dados obtidos até a etapa 2;

1. Segundo pagamento – pagamento das etapas concluídas 3,4,5, 6 e 7 referentes aos 6 encontros virtuais, em cada uma das Mesorregiões Catarinenses, a sistematização das informações e entrega do “Relatório Estratégico do Diagnóstico e Ações” e da proposta final dos conteúdos dos eventos da “Semana do Exercício Profissional em Arquitetura e Urbanismo” considerando os ajustes necessários após a revisão desta pela CEP/SC;

1. Terceiro pagamento – pagamento das etapas 8 e 9, referente a montagem, realização e condução da Semana do Exercício Profissional em Arquitetura e Urbanismo

Os pagamentos serão realizados em até 15 dias contados do recebimento da nota fiscal referente a etapa entregue.

4 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis.

* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 28/2020 do CAU/SC e do item 5.1. da Deliberação Plenária nº 489/2020.  






___________________________________________
Antônio Couto Nunes
Assessor Especial da Presidência
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