



Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Comissão Especial de Patrimônio, realizada em vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, em Florianópolis - SC.

1 **1. Abertura dos trabalhos: 1.1- 1ª CHAMADA:** Aos vinte e quatro dias do mês de
2 janeiro de dois mil e quatorze, às dez horas, a Comissão Especial de Patrimônio do
3 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina – CAU/SC reuniu-se na
4 sede do CAU/SC. **2 - VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM: 2.1 PRESENTES:** Conforme Portaria nº
5 009/2014, compete ao Coordenador, resolver os casos de urgência ou inadiáveis, de
6 interesse ou salvaguarda do CAU/SC, ad referendum da Comissão. Presentes, o
7 Conselheiro Leonardo Henrique Dantas, a Arquiteta Andrea da Empresa Atelier de
8 Arquitetura, a Assistente de Licitações, Sabrina Martins Fortunato e o Diretor Geral,
9 Marcos Bittercourt. **2.2 - MEMBROS QUE SOLICITARAM DISPENSA:** os conselheiros
10 Marcos Alexandre Jobim, Daniel Rodrigues da Silva e César Francisco Ciarini. **3. PAUTA**
11 **DA REUNIÃO: Apreciação da proposta da Atelier de Arquitetura.** Na sequência o
12 Conselheiro Leonardo apresenta a proposta da empresa Atelier visando ao aditivo ao
13 contrato número nove de dois mil e treze, para revisão e elaboração de novos projetos
14 para a reforma da sede do CAU/SC. Na sequência o Conselheiro Leonardo e Andrea
15 reforçam quais as modificações que devem ser feitas para elaboração do novo projeto,
16 visando atender o teto estipulado em Plenária, R\$ 560.000,00 (quinhentos mil e
17 seiscentos reais), e fazem as anotações em um documento. Em ato contínuo, negociam
18 também os preços e prazos de entrega solicitando a Sra. Andrea que os eles sejam
19 equivalentes ou inferiores ao inicialmente contratado. Ao final, da negociação, foi
20 acordado que **os novos projetos devem ser entregues até 08 de maio de 2014.** Ao
21 final, ambos, CAU e Atelier concordam em reunir esforços para cumprimento do acordo
22 num prazo menor, visando a contratação de empresa, via licitação, execução e entrega
23 final da reforma ainda no exercício corrente, ano de 2014. **Desta forma, deliberam pela**
24 **assinatura do termo aditivo com a empresa Atelier,** que é firmado na sequência. Para
25 constar, eu, Sabrina Martins Fortunato, Auxiliar de Licitações do CAU/SC, nomeada
26 Secretária Ad hoc, lavrei a presente Ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao
27 final, assinada por mim e pelos membros da Comissão, para que reproduza os efeitos
28 legais.

Leonardo Henrique Dantas
Coordenador da CEPAT

Sabrina Martins Fortunato
Secretária Ad hoc