






Ata da 4ª Reunião Ordinária da Comissão Especial de Patrimônio, realizada em dezessete dias do mês de abril de dois mil e quatorze, em Florianópolis – SC.

1 **1. Abertura dos trabalhos: 1.1- 1ª CHAMADA:** Aos dezessete dias do mês de abril de
2 dois mil e quatorze, às dez horas, a Comissão Especial de Patrimônio do Conselho de
3 Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina – CAU/SC reuniu-se na sede do CAU/SC.
4 **2 - VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM: 2.1 PRESENTES:** Os Conselheiros Leonardo Henrique
5 Dantas, César Francisco Ciarini, a Arquiteta Andréa Hermes Silva, representante da Atelier de
6 Arquitetura e a estagiária Nathalia Matos de Assis. **2.2 - MEMBROS QUE SOLICITARAM**
7 **DISPENSA:** O Conselheiro Daniel Rodrigues da Silva, justificou sua ausência. **3.**
8 **Acompanhamento dos serviços de revisão do projeto da reforma da sede do CAU/SC.** O
9 Coordenador da Comissão solicitou que a Arquiteta representante da empresa Atelier de
10 Arquitetura fizesse a apresentação do projeto da reforma do CAU/SC. A Arquiteta apresentou
11 três proposições de custo: valor inicial, valor com reduções, mas sem modificar o conceito do
12 projeto, menor valor. Apresentou as especificidades dos projetos e as alterações solicitadas
13 pelos Conselheiros. O Conselheiro Leonardo reforça o valor do teto (quinhentos e quarenta
14 mil reais) e solicitou que a Arquiteta Andréa apresente em especial os itens e negociações
15 realizados, que fizeram com que o valor reduzido tenha ficado um pouco superior ao teto,
16 vinte e cinco mil reais a mais. O Conselheiro Leonardo solicita que a Arquiteta demonstre as
17 negociações e atualizações que visaram reduzir itens/produtos que não estão incluídos na
18 reforma civil, tais como mobiliário corporativo e aparelhos de ar condicionado. O Conselheiro
19 Ciarini relembra da necessidade da reforma do imóvel para ter condições adequadas de
20 ocupação, mas reforça que os itens/produtos devem se escolhidos pelo mais barato,
21 independente dos possíveis custos para a entrega do imóvel nas condições iniciais à locação.
22 Também reforça sobre a possibilidade de utilizar itens/produtos que numa possível mudança
23 de sede possa ser reutilizado. Por fim, os Conselheiros optam pela proposta três (coluna três),
24 da planilha orçamentária anexa a esta Ata, mas que devem ser feitos os ajustes debatidos na
25 reunião e excluído a painel de marcenaria da sala do presidente, para entrega do projeto no
26 dia oito de maio de dois mil e quatorze. A Arquiteta Andrea reforça que para instalação das
27 divisórias escolhidas será necessário realizar “rascos” (danificar) no piso atual. **4. Revisão do**
28 **Programa de Necessidades para a nova Sede do CAU/SC, a fim de confirmar a real**
29 **necessidade para novo imóvel e oficializar anúncio nos Jornais.** Não discutido nesta
30 reunião. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador, Leonardo Henrique Dantas, declarou
31 encerrada às doze horas a reunião ordinária da Comissão de Patrimônio do CAU/SC. Para
32 constar, eu, Nathalia Matos de Assis, Estagiária do CAU/SC, nomeada Secretária Ad hoc, lavrei
33 a presente Ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim e
34 pelos membros da Comissão, para que reproduza os efeitos legais.


Leonardo Henrique Dantas
Coordenador da CEPAT


César Francisco Ciarini
Membro da CEPAT


Nathalia Matos de Assis
Secretária Ad hoc