



Ata da 10ª Reunião Ordinária da Comissão Especial de Patrimônio, realizada em aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, em Florianópolis – SC.

1 **1. Abertura dos trabalhos: 1.1- 1ª CHAMADA:** Aos quatorze dias do mês de
2 novembro de dois mil e quatorze, às dez horas, a Comissão Especial de Patrimônio do
3 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina – CAU/SC reuniu-se na
4 sede do CRA/SC. **2 – VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM: 2.1 PRESENTES:** Os Conselheiros
5 Leonardo Henrique Dantas, César Francisco Ciarini e Daniel Rodrigues da Silva, e a
6 Analista de Licitações, Sabrina Martins Fortunato. **2.2 - MEMBROS QUE SOLICITARAM**
7 **DISPENSA:** não houve. **3. Aprovação da Súmula da Ata da reunião anterior.** Aprovada
8 pelos conselheiros presentes. **4. Comunicados da Coordenação e dos Conselheiros**
9 **Membros da Comissão.** Não houve. **5. Leitura de extrato de correspondências**
10 **expedidas ou recebidas.** Não houve. **6. Discussão dos assuntos da pauta: 6.1.**
11 **Apresentação do andamento, em todos os seus desdobramentos, da reforma da**
12 **sede do CAU/SC.** Foi apresentado o cronograma da obra atualizado, juntamente com o
13 relatório da obra elaborado pela empresa contratada para reforma referente ao mês de
14 outubro. O conselheiro Leonardo consultou a Analista sobre a data da entrega da primeira
15 etapa da obra, e também sobre o cumprimento do cronograma. Foi informado pela
16 Analista que a data exata da entrega da primeira etapa é 20/11, conforme previsto no
17 cronograma, e, que após, a equipe de trabalho será transferida para sala definitiva
18 liberando a área da última etapa da obra, prevista para ser entregue em 20/12. Após, foi
19 apresentado pela Analista também o relatório da obra elaborado pela empresa contratada
20 pela fiscalização. Após análise dos conselheiros, eles questionaram se as observações
21 feitas pela fiscalização foram atendidas pela empresa responsável pela execução da obra.
22 A analista respondeu que sim e que os conselheiros poderiam visitar a obra para
23 acompanhar. **6.2. Apreciação de assuntos extra pauta.** Conselheiros relembram os
24 objetivos da Comissão, e relembram que como estão ao final da Gestão neste período eles
25 devem resgatar todos os documentos e trabalhos da Comissão e documentar para deixar
26 subsídios ou informações para a próxima gestão. Em especial, solicitam resgatar o
27 documento “Programa de Necessidades Básicas para sede do CAU/SC” (contendo o
28 espaço, m2 necessário para a estrutura atual e futura). Conselheiro Leonardo lembra
29 que irá em dezembro preparar um relato sobre os trabalhos da CPT, lembrando o
30 programa, a busca pela compra de um terreno ou imóvel de patrimônio histórico, e a
31 realização de concurso para o projeto da sede do CAU. Por fim, os conselheiros vão até a
32 sede visitar o local da obra objetivando acompanhar a execução e cumprimento do
33 cronograma. Os conselheiros solicitam que a Analista faça o registro das seguintes
34 observações e encaminhem a fiscal da obra: visualmente a falta de desvio entre a parede
35 do almoxarifado e caixilho (porta) e troca da abertura da porta do BWC do portador que
36 deverá abrir para fora, conforme projeto e para atender a norma e segurança. Por último,
37 os conselheiros questionam sobre a data da entrega final da obra, que na próxima reunião
38 da CTP já deve estar mais bem definida visando a programação dos conselheiros
39 membros da CTP para estarem presentes no ato do recebimento da obra. Nada mais
40 havendo a tratar, o Coordenador, Leonardo Henrique Dantas, declarou encerrada às doze
41 horas a reunião ordinária da Comissão de Patrimônio do CAU/SC. Para constar, eu,



- 42 Sabrina Martins Fortunato, Analista de Compras do CAU/SC, nomeada Secretária Ad hoc,
43 lavrei a presente Ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por
44 mim e pelos membros da Comissão, para que reproduza os efeitos legais.

Leonardo Henrique Dantas
Coordenador da CPT

César Francisco Ciarini
Membro CPT

Daniel Rodrigues da Silva
Membro CPT

Sabrina Martins Fortunato
Secretária Ad hoc