



ANEXO I
CRONOGRAMA

AÇÃO	PRAZOS (dias corridos/estimados)	DATA
Publicação do Edital (Portal CAU/SC)	-	14/09/2022
Recebimento dos projetos através da entrega do Formulário de Apresentação de Projeto:	30 dias (art. 11 do Decreto nº 8.726/2016)	14/10/2022
Avaliação dos projetos pela Comissão de Seleção	até 10 (dez) dias	24/10/2022
Divulgação do resultado preliminar do processo de seleção	Até 01 (um) dia	25/10/2022
Prazo para a apresentação de recurso do resultado preliminar	até 05 (cinco) dias a contar da data da publicação	30/10/2022
Divulgação do resultado final – julgamento dos recursos contra o resultado preliminar	até 05 (cinco) dias a contar da data final do prazo de recurso	04/11/2022
Prazo para a apresentação do Plano de Trabalho e Documentos de Habilitação	até 15 (quinze) dias a contar da data da convocação da OSC pelo CAU/SC	19/11/2022
Prazo para análise dos Planos de Trabalho e documentos de habilitação	até 10 (dez) dias	29/11/2022
Em caso de necessidade de retificação de Plano de Trabalho e/ou juntada de documentos complementares	até 15 (quinze) dias contados da notificação da OSC pelo CAU/SC	14/12/2022
Prazo para análise dos Planos de Trabalho e documentos de habilitação	até 10 (dez) dias	24/12/2022
Prazo para a análise e parecer técnico e Jurídico	Até 20 (vinte) dias	13/01/2023
Aprovação da assinatura pelo Plenário e Formalização do Termo de Fomento entre OSC e CAU/SC	Até 07 (sete) dias	13/01/2023
Prazo para conclusão da execução dos projetos	Até 31 de MAIO de 2023	

* O cronograma contém indicativos de datas, sendo que poderá sofrer ajustes no decorrer do processo.