

**ANEXO I****CRONOGRAMA**

| AÇÃO | PRAZOS (dias corridos/estimados) | DATA |
|--|--|-------------|
| Publicação do Edital (Portal CAU/SC) | - | 17/04/2023 |
| Recebimento dos projetos através da entrega do Formulário de Apresentação de Projeto: | 30 dias (art. 11 do Decreto nº 8.726/2016) | 17/05/2023 |
| Avaliação dos projetos pela Comissão de Seleção | até 10 (dez) dias | 27/05/2023 |
| Divulgação do resultado preliminar do processo de seleção | Até 02 (dois) dias | 29/05/2023 |
| Prazo para a apresentação de recurso do resultado preliminar | até 05 (seis) dias a contar da data da publicação | 08/06/2023 |
| Divulgação do resultado final – julgamento dos recursos contra o resultado preliminar | até 07 (sete) dias a contar da data final do prazo de recurso | 10/06/2023 |
| Prazo para a apresentação do Plano de Trabalho e Documentos de Habilitação | até 15 (quinze) dias a contar da data da convocação da OSC pelo CAU/SC | 25/06/2023 |
| Prazo para análise dos Planos de Trabalho e documentos de habilitação | até 10 (dez) dias | 05/07/2023 |
| Em caso de necessidade de retificação de Plano de Trabalho e/ou juntada de documentos complementares | até 15 (quinze) dias contados da notificação da OSC pelo CAU/SC | 20/07/2023 |
| Prazo para análise dos Planos de Trabalho e documentos de habilitação | até 10 (dez) dias | 30/07/2023 |
| Prazo para a análise e parecer técnico e Jurídico | Até 20 (vinte) dias | 19/08/2023 |
| Aprovação da assinatura pelo Plenário e Formalização do Termo de Fomento entre OSC e CAU/SC | Até 07 (sete) dias | 26/08/2023 |
| Prazo para conclusão da execução dos projetos | Até 31 de Outubro de 2023 | |

* O cronograma contém indicativos de datas, sendo que poderá sofrer ajustes no decorrer do processo.