



ANEXO I

CRONOGRAMA

AÇÃO	PRAZOS (dias corridos/estimados)	DATA
Publicação do Edital (Portal CAU/SC)	-	01/04/2024
Recebimento dos projetos através da entrega do Formulário de Apresentação de Projeto:	30 dias (art. 11 do Decreto nº 8.726/2016)	30/04/2024
Avaliação dos projetos pela Comissão de Seleção	até 10 (dez) dias	10/05/2024
Divulgação do resultado preliminar do processo de seleção	Até 02 (dois) dias	12/05/2024
Prazo para a apresentação de recurso do resultado preliminar	até 06 (seis) dias a contar da data da publicação	18/05/2024
Divulgação do resultado final – julgamento dos recursos contra o resultado preliminar	até 07 (sete) dias a contar da data final do prazo de recurso	25/05/2024
Prazo para a apresentação do Plano de Trabalho e Documentos de Habilitação	até 15 (quinze) dias a contar da data da convocação da OSC pelo CAU/SC	09/06/2024
Prazo para análise dos Planos de Trabalho e documentos de habilitação	até 10 (dez) dias	19/06/2024
Em caso de necessidade de retificação de Plano de Trabalho e/ou juntada de documentos complementares	até 15 (quinze) dias contados da notificação da OSC pelo CAU/SC	06/07/2024
Prazo para análise dos Planos de Trabalho e documentos de habilitação	até 10 (dez) dias	14/07/2024
Prazo para a análise e parecer técnico e Jurídico	Até 20 (vinte) dias	03/08/2024
Aprovação da assinatura pelo Plenário e Formalização do Termo de Fomento entre OSC e CAU/SC	Até 06 (seis) dias	09/08/2024
Prazo para conclusão da execução dos projetos	Até 30 de Novembro de 2024	

* O cronograma contém indicativos de datas, sendo que poderá sofrer ajustes no decorrer do processo.