



PROCESSO	-
INTERESSADO	CAU/SC
ASSUNTO	Alteração de calendário de entregas do Contrato nº 04/2019 com o Instituto COURB e autorização de pagamento de etapas 2.2 – Reuniões setoriais e 4.1 oficina participativa

DELIBERAÇÃO Nº 38/2019 – CPOA-CAU/SC

A COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL – CPOA-CAU/SC, reunida ordinariamente na Sede do CAU/SC, situada na Avenida Prefeito Osmar Cunha, 260, 6º andar, Centro, Florianópolis/SC, no dia 27 do mês de agosto de dois mil e dezenove, **no uso das competências** que lhe conferem os artigos 91 e 97 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o contrato nº 04/2019 com o Instituto COURB;

Considerando o Plano de Trabalho e as entregas das etapas 2.2 – Reuniões setoriais e 4.1 oficina participativa;

Considerando a solicitação de revisão do material entregue referente ao diagnóstico pela CPOASC e a possível inclusão de observações a partir da oficina participativa;

Considerando o calendário anexo a essa deliberação;

Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência do CAU/SC, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/SC.

DELIBERA:

1 – Alterar o calendário da entrega da etapa nº 04 “Diagnóstico e Legislação específica (versão final)” para o dia 2 de setembro e “entrega de material gráfico (versão preliminar)” para o dia 20 de setembro;

2 – Solicitar, mediante necessidade, após a entrega do “Diagnóstico e Legislação específica (versão final)” reunião extraordinária para a avaliação de documento;

3 – Aprovar o pagamento referentes as etapas 2.2 – Reuniões setoriais e 4.1 Oficina Participativa;

4 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis.

Com **03 votos favoráveis** das conselheiras Jaqueline Andrade; Silvyia Helena Caprario e Valesca Menezes Marques.

Florianópolis, 27 de agosto de 2019.

JAQUELINE ANDRADE
Coordenadora da CPOA



CAU/SC

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

SILVYA HELENA CAPRARIO
Coordenador Adjunta da CPOA

VALESCA MENEZES MARQUES
Membro Suplente da CPOA

4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (proposta de alteração 16 de agosto)

ATIVIDADES		DATAS DE ENTREGAS, REVISÕES E CONCLUSÕES DE ATIVIDADES PARTICIPATIVAS									
		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONTRATO		26									
ETAPA 01	Entrega de Plano de Trabalho (versão preliminar) <i>15 dias</i>		10								
	Revisão CAU (+15)		25								
	Plano de Trabalho (versão final)			03							
ETAPA 02	Leitura Qualitativa-Quantitativa				07						
	Relatório Reuniões Setoriais				04						
ETAPA 03	Entrega de Diagnóstico e Legislação específica (versão preliminar) <i>120 dias</i>					26					
	Revisão CAU (+15)						09				
	Diagnóstico e Legislação específica (versão final)							02			
ETAPA 04	Sistematização Oficina Participativa							02			
	Entrega de Material Gráfico (versão preliminar) <i>180 dias</i>							20			
	Revisão CAU (+15)								02		
	Material Gráfico (versão final) e Versão Impressa <i>240 dias</i>									21	
	Apresentação final <i>240 dias</i>									21	