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PROCESSO
INTERESSADO | CAU/SC

Prorrogacdo do prazo para execuc¢éo da parceria firmada no Termo
ASSUNTO de Fomento n° 02/2019

DELIBERAGCAO N° 080/2020 — CD-CAU/SC

O CONSELHO DIRETOR — CD-CAU/SC, reunido ordinariamente no dia 31 de agosto
de 2020, com participacdo virtual (a distancia) dos (as) conselheiros (as), nos termos
da Deliberagdo Plenaria Ad Referendum CAU/BR n° 07/2020 (referendada pela
Deliberacdo Plenaria DPOBR n° 100-01/2020), do item 1.2 da Deliberacdo Plenéria
CAAU/SC n° 504/2020, item 3 da Deliberacdo Plenaria CAU/SC n° 502/2020, c/c com
o paréagrafo unico do artigo 32 e 83° do artigo 107 do Regimento Interno do CAU/SC, e
nos termos da convocagédo presidencial, no uso das competéncias que lhe conferem
os artigos 153 do Regimento Interno do CAU/SC, ap6s andlise do assunto em epigrafe,
e

Considerando especificamente o inciso XVII do artigo 153 do Regimento Interno, que
estabeleceu competéncia a ao Conselho Diretor para propor e deliberar sobre
convénios, termos de colaboracdo, termos de fomento, acordos de cooperagdo e
memorandos de entendimento;

Considerando o § 1° do artigo 11 da Deliberagéo Plenaria n® 171, de 15 de setembro de
2017, que confere ao Conselho Diretor a atribuicdo de aprovar a abertura dos editais de
patrocinio, sendo que, através da Deliberacdo CD n° 56, de 02 de julho de 2019, aprovou
a abertura do processo de chamada publica para patrocinio de projetos relevantes que
promovam o conhecimento e o fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo no ambito da
tematica da Assisténcia Técnica para Habitacdo de Interesse Social em Santa Catarina;

Considerando que em funcdo da pandemia decorrente da COVID-19, inicialmente os
prazos foram suspensos em 18 de marco de 2020 (Deliberacao Plenéria ad referendum
n°® 02/2020), depois foram retomados em 01 de junho de 2020, com prazo de execugao
postergado para 30/09/2020 pela Deliberacdo CD-CAU/SC n° 45/2020 (homologada
pela Deliberacdo Plenaria n° 503, de 19 de junho de 2020);

Considerando que a parceria firmada através do Termo de Fomento n® 02/2019, com o
Sindicato dos Comerciarios de Laguna, para execugao do objeto do projeto “Construindo
Dignidade”, ficou impossibilitada de cumprir as etapas dentro do cronograma previsto
no Plano de Trabalho, uma vez que a pandemia da COVID-19 demandou as autoridades
publicas a decretar estado de calamidade publica, impondo um série de medidas
restritivas de circulagdo, permanéncia e desenvolvimento de diversas atividades,
particularmente as que provocam aglomeracéo de pessoas;

Considerando o Oficio n° 006/2020, recebido do Parceiro, o qual solicita prorroga¢éo do
prazo para execuc¢ao parceria, em funcao dos impactos da pandemia, onde fundamenta
a necessidade de prorrogacao e manifesta interesse de manutencéo da parceria;

Considerando a manifestacdo da Comissdo de Monitoramento e Avaliacdo das
Parcerias do CAU/SC, a qual realizou Webinar com os representantes da Entidade em
17 de agosto de 2020, bem como, avaliou o andamento do desenvolvimento do projeto,
e concluiu, conforme ata da reunido realizada em 28 de agosto de 2020, que: 4...) a
Parceira apresentou fundamentos de mérito que confirma a manutencéo do interesse
publico do CAU/SC em continuar com a parceria e posterior execucao completa do
objeto. Os motivos foram amplamente expostos e comprovados pela Entidade, uma vez
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que as medidas de seguranca sanitaria impostas pela situacdo pandémica no Estado,
impede a execucdo das etapas dentro do cronograma inicialmente previsto, causados
por pura impossibilidade de reunido de pessoas, 0 que configura uma situacdo de forca
maior, ndo podendo a Entidade ser penalizada. Assim, a Comissdo decidiu por
referendar o pedido da Entidade para postergacao do Termo de Fomento até 30 de julho
de 2021. O Termo de Fomento completard um ano em 04 de novembro de 2020. Em
sendo aprovado a prorrogacdo do prazo para execucao, a entidade devera prestar
contas parcialmente ao completar o prazo de um ano de assinatura do termo de fomento
(04/11/2020), nos termos da Lei n® 13.019/2014. 7;

Considerando que o Termo de Fomento em comento completara um ano em
04/11/2020, e a Lei Federal n® 13.019/2014 estabelece que “nas parcerias cuja duracdo
exceda um ano, é obrigatoéria a prestagdo de contas ao término de cada exercicio”,

DELIBEROU POR:

1 — Aprovar aditivo ao Termo de Fomento n® 02/2019, firmado com o Sindicato dos
Comerciarios de Laguna, para prorrogar o prazo de execug¢do do objeto do projeto
“Construindo Dignidade”, até 30 de julho de 2021;

2 - Determinar que, ao completar 01 (um) ano da assinatura do Termo de Fomento, a
Entidade parceria devera prestar contas do cronograma ja executado ao CAU/SC, para
fins de monitoramento;

3 - Encaminhar esta Deliberagéo a Presidéncia para providéncias regimentais.

Com 03 (trés) votos favoraveis dos/as conselheiros/as Everson Martins, Fatima
Regina Althoff e Rosana Silveira; 0 (zero) votos contrarios; 0 (zero) abstencdes e 01
(uma) auséncia do Conselheiro Rodrigo Althoff Medeiros.

Florianépolis, 31 de agosto de 2020.
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/ Daniela Pareja‘Garcia Sarmento
Arquiteta e Urbanista
Presidente do CAU/SC
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92 REUNIAO ORDINARIA DO CD-CAU/SC

Folha de Votacéao

Votagao

Conselheiro (representacéo) Sim | Nao | Abst | Aus

Daniela Pareja Garcia Sarmento (Presidente)* - - - -

Everson Martins (Coordenador da CEP)

Fatima Regina Althoff (Coordenadora da COAF)

Rodrigo Althoff Medeiros (Coordenador da CEF) X

Rosana Silveira (Coordenadora da CED) X

Histérico da votacado
Reunido do Conselho Diretor: 92 Reunido Ordinaria de 2020
Data: 31/08/2020

Matéria em votacao: Prorrogacdo do prazo para execucdo da parceria firmada no Termo
de Fomento n° 02/2019

Resultado da votac&o: Sim (03) N&o (0) Abstencdes (0) Auséncias (01) Total (04)

* A Presidente profere voto exclusivamente em caso de empate em votacao (art. 149, VII, do Regimento Interno
CAU/SC.

Ocorréncias: Nao houve.

Secretario da Reunido: Bruna Porto Presidente da Reuni&o: Daniela Pareja
Martins Garcia Sarmento
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