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	PROCESSO
	Processo de Parceria nº 28/2019

	INTERESSADO
	COAF

	ASSUNTO
	Prorrogação do prazo para execução da parceria firmada no Termo de Fomento nº 06/2019.

	
	

	DELIBERAÇÃO Nº 089/2020 – CD-CAU/SC


O CONSELHO DIRETOR – CD-CAU/SC, reunido ordinariamente no dia 05 de outubro de 2020, com  participação virtual (à distância) dos (as) conselheiros (as), nos termos da Deliberação Plenária Ad Referendum CAU/BR nº 07/2020 (referendada pela Deliberação Plenária DPOBR nº 100-01/2020), do item 1.2 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 504/2020, item 3 da  Deliberação Plenária CAU/SC nº 502/2020, c/c  com o parágrafo único do artigo 32 e §3º do artigo 107 do Regimento Interno do CAU/SC, e nos termos da convocação presidencial,  no uso das competências que lhe conferem os artigos 153 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando especificamente o inciso XVII do artigo 153 do Regimento Interno, que estabeleceu competência à ao Conselho Diretor para propor e deliberar sobre convênios, termos de colaboração, termos de fomento, acordos de cooperação e memorandos de entendimento;

Considerando o § 1º do artigo 11 da Deliberação Plenária nº 171, de 15 de setembro de 2017, que confere ao Conselho Diretor a atribuição de aprovar a abertura dos editais de patrocínio, sendo que, através da Deliberação CD nº 17, de 26 de fevereiro de 2019, aprovou a abertura do processo de chamada pública para patrocínio de projetos relevantes de âmbito municipal e/ou estadual, que promovam o conhecimento e o fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo no Estado de Santa Catarina, bem como, atendam ao tema: “RESPONSABILIDADE. AÇÃO. TRANSFORMAÇÃO”;

Considerando que em função da pandemia decorrente da COVID-19, inicialmente os prazos foram suspensos em 18 de março de 2020 (Deliberação Plenária ad referendum nº 02/2020), depois foram retomados em 01 de junho de 2020, com prazo de execução postergado para 30/09/2020 pela Deliberação CD-CAU/SC nº 45/2020 (homologada pela Deliberação Plenária nº 503, de 19 de junho de 2020);

Considerando que a parceria firmada através do Termo de Fomento nº 06/2019, com o Grupo Elementos em Cena, para execução do objeto do projeto “Vários Mundos – Burle Marx além das paisagens”, ficou impossibilitada de cumprir as etapas dentro do cronograma previsto no Plano de Trabalho, uma vez que a pandemia da COVID-19 demandou às autoridades públicas a decretar estado de calamidade pública, impondo um série de medidas restritivas de circulação, permanência e desenvolvimento de diversas atividades, particularmente a suspensão das aulas presenciais, local onde seriam realizadas as intervenções; 

Considerando o Ofício nº 001/2020, de 14 de setembro de 2020, recebido do Parceiro, o qual solicita prorrogação do prazo para execução parceria, em função dos impactos da pandemia, onde fundamenta a necessidade de prorrogação e manifesta interesse de manutenção da parceria; 

Considerando a manifestação da Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias do CAU/SC, a qual realizou Webinar com representante da entidade em 17 de agosto de 2020, bem como, avaliou o andamento do desenvolvimento do projeto, e analisou o pedido de prorrogação de prazo, e  concluiu, conforme ata da reunião realizada em 23 de setembro de 2020, que: “(...) a) que encontra-se devidamente justificada a impossibilidade de execução do objeto durante a pandemia da COVID-19; b) que permanece o interesse da patrocinada em executar o objeto na sua integralidade; c) que fica mantido o interesse do CAU/SC em fomentar a inciativa e concluir a execução do objeto; d) que, para garantia do monitoramento, a postergação do prazo deverá se dar com data determinada, até 30 de abril de 2021, considerando que possivelmente as aulas presenciais devam ser retomadas em 2021, e a entidade precisa de um período inicial para concluir os reagendamentos; e) que ao completar um ano de assinatura do Termo de Fomento, a entidade deverá prestar contas parciais ao CAU/SC nos termos da Lei nº 13.019/2014, para fins de fiscalização e monitoramento da parceria. f) encaminhe-se ao Conselho Diretor e Plenário para autorização da prorrogação. ”;  

Considerando que o Termo de Fomento em comento completará um ano em 07/11/2020, e a Lei Federal nº 13.019/2014 estabelece que “nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obrigatória a prestação de contas ao término de cada exercício”; 

DELIBEROU POR: 

1. Aprovar aditivo ao Termo de Fomento nº 06/2019, firmado com o Grupo Elementos em Cena, para prorrogar o prazo de execução do objeto do projeto “Vários Mundos – Burle Marx além das paisagens”, até 30 de abril de 2021.

2. Determinar que, ao completar 01 (um) ano da assinatura do Termo de Fomento, a entidade parceira deverá prestar contas do cronograma já executado ao CAU/SC, para fins de monitoramento.
 
3. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis.

Com 02 (dois) votos favoráveis dos/as conselheiros/as Everson Martins e Fátima Regina Althoff; 0 (zero) votos contrários; 0 (zero) abstenções e 01 (uma) ausência da Conselheira Rosana Silveira.  




Florianópolis, 05 de outubro de 2020.
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___________________________________________
Daniela Pareja Garcia Sarmento
Arquiteta e Urbanista
Presidente do CAU/SC
















10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CD-CAU/SC

Folha de Votação 

	Conselheiro (representação)
	Votação

	
	Sim
	Não
	Abst
	Aus.

	Daniela Pareja Garcia Sarmento (Presidente)*
	-
	-
	-
	-

	Everson Martins (Coordenador da CEP)
	x
	
	
	

	Fátima Regina Althoff  (Coordenadora da  COAF)
	x
	
	
	

	Rosana Silveira (Coordenadora da CED)
	
	
	
	x



	Histórico da votação

	Reunião do Conselho Diretor: 10ª Reunião Ordinária de 2020

	Data: 05/10/2020
Matéria em votação: Prorrogação do prazo para execução da parceria firmada no Termo de Fomento nº 06/2019

	Resultado da votação: Sim (02)  Não (0) Abstenções (0) Ausências (01) Total (03)
* A Presidente profere voto exclusivamente em caso de empate em votação (art. 149, VII, do Regimento Interno CAU/SC.

	Ocorrências: Não houve.

	Secretário da Reunião: Bruna Porto Martins
	Presidente da Reunião: Daniela Pareja Garcia Sarmento
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